

- WBS (Work Breakdown Structure)
 - WBS 구조
 - 공수 요약
 - GitHub Milestones 매핑
 - 전체 일정 요약

WBS (Work Breakdown Structure)

프로젝트명: 반려동물 건강 기록 웹앱 작성일: 2026-05-26 수정일: 2026-05-28 기준일정: 2026-05-19 ~ 2026-07-22 (9주)

공수 단위: MD (Man-Day, 1인 1일) 담당 약어: PM / 기획 / 디자 / FE (프론트) / BE (백엔드)
AI 보조(Claude Code) 기준으로 산정한 일정입니다.

WBS 구조

WBS ID	Lv	태스크명	담당	공수 (MD)	시작일	종료일	산출물	상태
1	1	프로젝트 관리	PM		2026-05-19	2026-07-22		
1.1	2	초기화	PM		2026-05-19	2026-05-25		
1.1.1	3	PRD 작성 및 확정	PM	2	2026-05-19	2026-05-21	PRD.md	완료
1.1.2	3	프로젝트 폴더 구조 셋업	PM	0.5	2026-05-21	2026-05-21	CLAUDE.md	완료
1.1.3	3	통합자료실 구성 및 NLM 연동	PM	1	2026-05-22	2026-05-26	00.통합자료실/	완료
1.2	2	관리 산출물	PM		2026-05-26	2026-06-01		
1.2.1	3	착수보고서 작성	PM	1	2026-05-26	2026-05-26	착수보고서.md	완료

WBS ID	Lv	태스크명	담당	공수 (MD)	시작일	종료일	산출물	상태
1.2.2	3	WBS 작성	PM	1	2026-05-26	2026-05-28	WBS.md	완료
1.2.3	3	주간보고서 W2 발행	PM	0.5	2026-05-30	2026-05-30	주간보고서.md	미착수
1.3	2	정기 관리 (W3~W9)	PM		2026-06-02	2026-07-17		
1.3.1	3	주간보고서 발행 (주 1회 × 7회)	PM	3.5	2026-06-06	2026-07-18	주간보고서_*.md	미착수
1.3.2	3	중간보고서 작성	PM	1	2026-06-16	2026-06-16	중간보고서.md	미착수
1.3.3	3	완료보고서 작성	PM	1	2026-07-21	2026-07-21	완료보고서.md	미착수
2	1	기획	기획/디자		2026-06-02	2026-06-12		
2.1	2	리서치	기획		2026-06-02	2026-06-04		
2.1.1	3	마켓리서치 (시장·경쟁사 분석)	기획	1	2026-06-02	2026-06-02	마켓리서치.md	미착수
2.1.2	3	서비스기획서 작성	기획	1	2026-06-03	2026-06-04	서비스기획서.md	미착수
2.2	2	요구사항 및 기능 정의	기획		2026-06-05	2026-06-10		
2.2.1	3	요구사항정의서 작성	기획	1	2026-06-05	2026-06-05	요구사항정의서.md	미착수

WBS ID	Lv	태스크명	담당	공수 (MD)	시작일	종료일	산출물	상태
2.2.2	3	기능명세서 작성	기획	2	2026-06-08	2026-06-09	기능명세서.md	미착수
2.2.3	3	정보구조도 작성	기획/디자	0.5	2026-06-10	2026-06-10	정보구조도.md	미착수
2.3	2	설계 문서	기획/디자		2026-06-10	2026-06-12		
2.3.1	3	API스펙 작성	기획/BE	1	2026-06-10	2026-06-11	API스펙.md	미착수
2.3.2	3	화면설계서 (와이어프레임) 작성	디자	2	2026-06-11	2026-06-12	화면설계서.md	미착수
3	1	구현	FE/BE/디자		2026-06-15	2026-07-05		
3.1	2	기술 설계 문서	FE/BE/디자		2026-06-15	2026-06-17		
3.1.1	3	인프라아키텍처 작성	BE	1	2026-06-15	2026-06-15	인프라아키텍처.md	미착수
3.1.2	3	시스템정의서 작성	BE	1	2026-06-15	2026-06-15	시스템정의서.md	미착수
3.1.3	3	데이터베이스설계서 작성	BE	1.5	2026-06-16	2026-06-17	데이터베이스설계서.md	미착수
3.1.4	3	디자인 스타일가이드 작성	디자	1	2026-06-15	2026-06-16	디자인스타일가이드.md	미착수

WBS ID	Lv	태스크명	담당	공수 (MD)	시작일	종료일	산출물	상태
3.2	2	프론트엔드 개발	FE		2026-06-15	2026-07-05		
3.2.1	3	프로젝트 초기화 (React + Vite, CI/CD)	FE	1	2026-06-15	2026-06-16	src/frontend/	미착수
3.2.2	3	인증 화면 (회원 가입·로그인·소셜)	FE	2	2026-06-17	2026-06-19		미착수
3.2.3	3	반려동물 프로필 화면	FE	1.5	2026-06-22	2026-06-23		미착수
3.2.4	3	홈 및 기록 입력 화면 (체중·음수량)	FE	2	2026-06-24	2026-06-26		미착수
3.2.5	3	건강 이력 화면 (캘린더·차트)	FE	1.5	2026-06-29	2026-06-30		미착수
3.2.6	3	월간 리포트 화면 (차트·PDF)	FE	2	2026-07-01	2026-07-02		미착수
3.2.7	3	설정 화면 (알림·구독·계정)	FE	1	2026-07-01	2026-07-02		미착수
3.2.8	3	PWA 오프라인 기록 지원 및 자동 동기화 (Service Worker)	FE	2	2026-07-03	2026-07-05		미착수
3.3	2	백엔드 개발	BE		2026-06-15	2026-06-30		

WBS ID	Lv	태스크명	담당	공수 (MD)	시작일	종료일	산출물	상태
3.3.1	3	프로젝트 초기화 (Express.js + Supabase)	BE	0.5	2026-06-15	2026-06-15	src/backend/	미착수
3.3.2	3	인증 API (가입·로그인·소셜)	BE	1.5	2026-06-16	2026-06-17		미착수
3.3.3	3	반려동물 프로필 API	BE	1	2026-06-18	2026-06-18		미착수
3.3.4	3	기록 API (체중·음수량 CRUD)	BE	1.5	2026-06-19	2026-06-22		미착수
3.3.5	3	월간 리포트 생성 API	BE	2	2026-06-23	2026-06-25		미착수
3.3.6	3	이상 징후 감지 및 푸시 알림 API	BE	2	2026-06-26	2026-06-29		미착수
3.3.7	3	Vercel 배포 설정	BE	1	2026-06-30	2026-06-30		미착수
4	1	검수	전체		2026-07-06	2026-07-17		
4.1	2	테스트 계획	기획/PM		2026-07-06	2026-07-07		
4.1.1	3	테스트시나리오 작성	기획	1.5	2026-07-06	2026-07-07	테스트시나리오.md	미착수
4.2	2	테스트 실행	FE/BE		2026-07-08	2026-07-14		

WBS ID	Lv	태스크명	담당	공수 (MD)	시작일	종료일	산출물	상태
4.2.1	3	단위 테스트 코드 작성	FE/BE	2	2026-07-08	2026-07-10	tests/	미착수
4.2.2	3	통합 테스트 실행	FE/BE	1.5	2026-07-11	2026-07-12		미착수
4.2.3	3	QA (사용성 테스트)	PM/디자	1.5	2026-07-11	2026-07-12		미착수
4.2.4	3	베타 테스트 (실기기 검증)	전체	1.5	2026-07-13	2026-07-14		미착수
4.3	2	테스트 결과 정리	PM		2026-07-15	2026-07-17		
4.3.1	3	버그 수정 및 재검증	FE/BE	1.5	2026-07-15	2026-07-16		미착수
4.3.2	3	테스트결과보고서 작성	PM	1	2026-07-17	2026-07-17	테스트결과보고서.md	미착수
5	1	출시	전체		2026-07-18	2026-07-22		
5.1	2	웹 배포 및 출시	PM/FE		2026-07-18	2026-07-19		
5.1.1	3	Vercel 프로덕션 배포 및 환경변수 확인	PM/FE	0.5	2026-07-18	2026-07-18		미착수
5.1.2	3	도메인 연결 및 공개 URL 확인	PM	0.5	2026-07-18	2026-07-18		미착수

WBS ID	Lv	태스크명	담당	공수 (MD)	시작일	종료일	산출물	상태
5.1.3	3	런칭 후 초기 모니터링 (에러·성능 확인)	PM/FE	1	2026-07-19	2026-07-19		미착수
5.2	2	프로젝트 종료	PM		2026-07-20	2026-07-22		
5.2.1	3	완료보고서 작성	PM	1	2026-07-20	2026-07-20	완료보고서.md	미착수
5.2.2	3	최종 산출물 점검 및 아카이빙	PM	1	2026-07-21	2026-07-22		미착수

공수 요약

단계	PM	기획	디자인	FE	BE	합계 (MD)
1. 프로젝트 관리	11.5	-	-	-	-	11.5
2. 기획	-	9.5	2.5	-	1	13
3. 구현	-	-	1	13	11	25
4. 검수	2.5	1.5	1.5	3.5	3.5	12.5
5. 출시	4	-	-	1	-	5
합계	18	11	5	17.5	15.5	67

GitHub Milestones 매핑

Milestone	포함 WBS	마감일	변경 전
M1. 초기화·관리 완료	1.1 ~ 1.2	2026-06-01	2026-06-01
M2. 기획 완료	2.1 ~ 2.3	2026-06-12	2026-06-22 (-10일)

Milestone	포함 WBS	마감일	변경 전
M3. 구현 완료	3.1 ~ 3.3	2026-07-05	2026-07-13 (-8일)
M4. 검수 완료	4.1 ~ 4.3	2026-07-17	2026-07-27 (-10일)
M5. 출시 완료	5.1 ~ 5.2	2026-07-22	2026-08-03 (-12일)

전체 일정 요약

W01 (05/19~05/25)	초기화
W02 (05/26~06/01)	착수보고서·WBS
W03 (06/02~06/08)	마켓리서치·서비스기획서·요구사항정의서·기능명세서
W04 (06/09~06/15)	기능명세서·정보구조도·API스펙·화면설계서·기술설계착수
W05 (06/15~06/21)	기술설계 완료·FE/BE 개발 착수
W06 (06/22~06/28)	FE/BE 개발 (프로필·기록)
W07 (06/29~07/05)	FE/BE 개발 (이력·리포트·알림·배포)
W08 (07/06~07/12)	테스트시나리오·단위·통합·QA 테스트
W09 (07/13~07/22)	베타·버그수정·Vercel 프로덕션 배포·완료보고서