

- 착수보고서
 - 1. 프로젝트 개요
 - 2. 프로젝트 목표
 - 3. 프로젝트 범위
 - 3.1 범위 내 (In Scope)
 - 3.2 범위 외 (Out of Scope)
 - 4. 추진 일정
 - 5. 팀 구성
 - 6. 리스크 관리
 - 7. 커뮤니케이션 계획

착수보고서

프로젝트명: 반려동물 건강 기록 웹앱 작성일: 2026-05-26 작성자: PM

1. 프로젝트 개요

강아지·고양이 보호자가 반려동물의 **데일리 체중·음수량**을 간편하게 기록하고, **월간 건강 리포트**를 통해 장기적인 건강 추이를 확인할 수 있는 웹앱 서비스.

반려동물의 체중 변화 및 수분 섭취 이상은 질병의 초기 징후일 수 있으나, 대부분의 보호자는 이를 수기로 관리하거나 기록하지 않는 상황이다. 본 서비스는 이러한 문제를 해결하여, 보호자가 일상 속에서 반려동물의 건강 이상 신호를 조기에 인지하고 동물병원 방문 시 신뢰할 수 있는 건강 이력을 제공할 수 있도록 한다.

항목	내용
프로젝트 명	반려동물 건강 기록 웹앱
플랫폼	최신 웹 브라우저 (Chrome 90+, Safari 14+, Firefox 90+, Edge 90+) / PWA 지원
기술 스택	React + Vite / Express.js / PostgreSQL (Supabase) / Vercel
총 기간	9주 (2026-05-19 ~ 2026-07-22)
팀 규모	PM 1, 기획자 1, 디자이너 1, 개발자 2

2. 프로젝트 목표

구분	목표	측정 지표
단기	MVP 출시 (체중·음수량 기록 + 월간 리포트)	앱스토어 정식 출시 완료
중기	런칭 후 3개월 내 활성 사용자 확보	MAU 5,000 / 7일 리텐션 $\geq$ 40%
중기	보호자의 일상적 건강 기록 습관 형성	데일리 기록 완료율 $\geq$ 60%
장기	안정적인 구독 기반 수익 구조 확립	앱스토어 평점 $\geq$ 4.2

3. 프로젝트 범위

3.1 범위 내 (In Scope)

#	기능	우선순위
1	반려동물 프로필 등록 (이름, 종, 품종, 생년월일, 성별, 중성화 여부, 사진)	Must
2	데일리 체중 기록 (kg, 소수점 1자리, 7일 추이 차트, 권장 범위 표시)	Must
3	데일리 음수량 기록 (ml, 물그릇 잔여량 역산, 권장 범위 표시)	Must
4	월간 건강 리포트 자동 생성 (30일 추이 차트, PDF 내보내기)	Must
5	기록 리마인더 푸시 알림	Should
6	이상 징후 감지 알림 (전일 대비 체중 10% 이상 변화)	Should
7	회원가입·로그인 (소셜 로그인)	Must
8	오프라인 기록 지원 및 자동 동기화 (PWA Service Worker)	Must

3.2 범위 외 (Out of Scope)

#	항목	비고
1	다두 펫 지원 (멀티 반려동물)	MVP 이후 검토
2	동물병원 예약·공유 연동	MVP 이후 검토

#	항목	비고
3	식사량·배변 등 추가 기록 항목	MVP 이후 검토
4	수의사 계정(B2B) 기능	별도 기획 필요
5	커뮤니티·소셜 기능	범위 외

4. 추진 일정

단계	기간	주요 활동	산출물
W1: 초기 화	1주 (05/19~05/25)	프로젝트 셋업, 통합자료실 구성, NotebookLM 연동	PRD.md, CLAUDE.md
W2: 관리	1주 (05/26~06/01)	착수보고서, WBS, 주간보고서 작성	착수보고서, WBS
W3~W4: 기획	1.5주 (06/02~06/12)	마켓리서치, 서비스기획서, 요구사항정 의서, 기능명세서, API스펙, 정보구조도, 화면설계서	기획문서 7종
W4~W7: 구현	2.5주 (06/15~07/05)	인프라아키텍처, DB설계, 디자인 스타 일가이드, 프론트엔드·백엔드 코드 개발	구현문서 4종 + 코드
W8~W9: 검수	1.5주 (07/06~07/17)	테스트시나리오 작성, QA, 베타 테스트, 버그 수정	테스트결과보고서
W9: 출시	0.5주 (07/18~07/22)	Vercel 프로덕션 배포, 도메인 공개, 완 료보고서	출시 완료, 완료보 고서

5. 팀 구성

역할	인원	담당 영역
PM	1	프로젝트 관리, 요구사항 정의, 산출물 조율, 이해관계자 커뮤니케이션
기획자	1	서비스기획서, 요구사항정의서, 기능명세서, 정보구조도
디자이너	1	화면설계서(와이어프레임), 디자인 스타일가이드, UI 컴포넌트
개발자 (프론트)	1	React + Vite 웹앱 개발, 화면 구현, PWA 오프라인 동기화

역할	인원	담당 영역
개발자 (백엔드)	1	Express.js API 개발, Supabase DB 설계·연동, 푸시 알림

6. 리스크 관리

리스크	영향도	발생확률	대응 방안
브라우저 호환성 이슈	중	저	주요 브라우저(Chrome·Safari·Firefox·Edge) 크로스 브라우저 테스트 필수, PWA 기능은 Safari 제한 사항 사전 확인
오프라인 동기화 충돌	중	중	로컬 우선(Local-first) 전략 적용, 충돌 해결 로직 설계 단계에서 확정
권장 음수량·체중 데이터 부정확	중	저	수의학 문헌 및 전문가 검토를 통해 기준값 산출, 면책 문구 삽입
개발 일정 지연	고	중	MVP 범위를 Must 기능으로 한정, Should 기능은 v1.1로 이관 가능
사용자 기록 습관 미형성	고	중	리마인더 알림 UX 최적화, 온보딩 튜토리얼 강화
Supabase 무료 플랜 한도 초과	저	저	사용량 모니터링 설정, Pro 플랜 전환 기준 사전 정의

7. 커뮤니케이션 계획

활동	빈도	참석자	채널
주간 스탠드업	매주 월요일	전체 팀	Slack
주간보고서 발행	매주 금요일	PM → 이해관계자	이메일 / Slack
기획 리뷰	W4 완료 시 (06/12)	PM, 기획자, 디자이너	대면 / 화상
중간보고	W5 시작 시 (06/15)	전체 팀 + 이해관계자	대면 / 화상
QA 리뷰	W8 중반 (07/11)	전체 팀	Slack + GitHub Issues

활동	빈도	참석자	채널
완료 보고	출시 후	전체 팀 + 이해관계자	대면 / 화상
GitHub Issues	수시	개발팀	GitHub
n8n 자동 알림	수시	전체 팀	Slack (이슈·배포·주간요약)